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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ПАЛЬОВИЙ ФЦНДАМЕНТ, ПРОЕКТУВАННЯ, 
ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. 
 
Об’єкт роботи – багатоповерховий житловий будинок в м. Дніпро  
Мета роботи – запроектувати багатоквартирний житловий будинок . 
Результати. Обрані та обґрунтовані основні об’ємно-планувальні та 
конструктивні рішення. Виконане компонування конструктивної схеми, збір та 
розрахунок навантажень. Проведено розрахунок пальово-стрічкового фундаменту. 
Обрана раціональна схема суміщення технологічних процесів. Розроблено проект 
виконання робіт та відповідні технологічні карти. Виконано аналіз перспектив 
влаштування паль по імпульсній технології при будівництві багатоповерхових 
житлових будинків. 
Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 
кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка» в 
сфері будівництва та цивільної інженерії. 
Сфера застосування – технології спорудження об’єктів цивільного 
будівництва. 
Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та 
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RESIDENTIAL BUILDING, PILE FOUNDATION, DESIGN, TECHNOLOGY 
AND WORK ORGANIZATION. 
 
The object of work is a multistory residential building in Dnipro 
The purpose of the work is to design an apartment building. 
Results. Selected and substantiated the main spatial planning and design solutions. 
Completed layout of the structural scheme, collection and calculation of loads. The 
calculation of the pile-strip foundation was carried out. The rational scheme of 
combination of technological processes was chosen. The project of performance of works 
and the corresponding technological maps was developed. The analysis of prospects of 
arrangement of piles on pulse technology at construction of multistory apartment building 
was executed. 
Interconnection with other works - continuation of innovative activities of the 
Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of NTU " Dniprovs’ka 
Polytechnicа" in the field of construction and civil engineering. 
Scope - technologies of construction of civil engineering objects. 
The practical significance of the work is to increase the technical, economic and 




Починаючи з 2001 року в Україні обсяги житлового будівництва щорічно 
збільшуються, але занадто повільно. За останні 13 років ринок нерухомості 
пережив два стресових періоди: в 2008—2009 і в 2014—2015 роках через фінансову 
кризу та період революції в Україні. За січень-вересень 2019 року в Україні 
прийняли в експлуатацію 7,7 млн кв. метрів новозбудованого житла (на 48% 
більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких у міській місцевості — 4,8 млн 
кв. метрів, у сільській — 2,9 млн кв. метрів. В 2019 році майже вся нова нерухомість 
залишилась стабільною або навіть трохи подешевшала в гривні. В доларі зростання 
вартості квадратного метра склало близько 12-20%. Це прямий вплив посилення 
гривні, на фоні якого забудовники усе ж не стали знижувати ціни в національній 
валюті. Доволі велика частина собівартості спорудження залежить від імпортних 
компонентів, які купуються за долари чи євро. В умовах уповільнення економіки 
початку 2020 року, безумовно, спостерігатиметься деяке зниження попиту на 
житлову нерухомість. Немає попиту — немає кому продавати, а отже, і приводів 
будувати. Ще однією причино призупинення будівництва на деякий період може 
бути неповні та недостовірні розрахунки планувальних, конструктивних, 
економічних  та технологічних питань. Тому для уникнення в подальшому таких 
питань, фахівці виконують проект, який направлений на забезпечення зв’язку 
загальнотеоретичного, науково-технічного та виробничого навчання. 
В наш час досягнуто високий рівень будивельної індустрії що спирається на 
досягнення науково-технічного прогресу, який забезпечив можливість виконання 
будівельниками будь-якого замовлення з максимальною точністю.  
Мета дипломного проекту полягає в тому, щоб закріпити знання з різних 
предметів, які вивчили та в загальній формі опрацювати методику процесу 
проектування,  а також забезпечення безперервного вивчення змісту будівельних 




1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
1.1 Вихідні дані 
1.1.1 Функціональне призначення проектованої будівлі 
Багатоквартирний житловий будинок. 
1.1.2 Місто будівництва та його характеристика 
Робоча площадка будівництва багатоквартирного житлового будинку 
знаходиться у м. Дніпро. Територія будівництва об'єкта примикає до існуючої 
житлової забудови. Зелених насаджень на ділянці немає. 
1.1.3 Кліматичний район будівництва 
Природно-кліматичні умови майданчика характеризуються даними:  
– клімат - помірно-континентальний;  
– кліматичний район - III В; 
– дорожня класифікація - III пояс;  
– розрахункова зимова температура - 240;  
– розрахункова річна температура +280;  
– розрахункова глибина промерзання - 0,9 м;  
– вітрове навантаження - 470 Па;  
– снігове навантаження - 1340 Па;  
– вітрове навантаження при ожеледі - 260 Па;  
– сейсмічність - 5 балів.  
1.1.4 Характеристика ділянки забудови 
В геоморфологічному відношенні територія досліджень приурочена до I 
правобережної надзаплавної тераси річки Дніпро. Поверхня утворена відсипанням 
ґрунтів потужністю 4,3-6,0 м. 
Загальний ухил рельєфу на північ, у бік річки Дніпро. Абсолютні позначки 
поверхні землі змінюються від 60,25 до 61,10 м у Балтійській системі висот. 
несприятливих фізико-геологічних явищ території слід зазначити розвиток 
підтоплення. Геологічний розріз до вивченої глибини 20,0 м представлений 
четвертинними алювіально-делювіальними супісками і суглинками, алювіальними 
пісками, з поверхні до глибини 4,3-6,0 м покритих насипними ґрунтами. Підставою 
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осадового четвертинного комплексу ґрунтів є щебенево-деревний ґрунт кори 
вивітрювання гранітів з піщано-глинистим заповнювачем. Геологічний розріз 
характеризується складним заляганням шарів, що не витриманих за простяганням 
і потужності. Станом на жовтень 2018 року рівень безнапірного четвертинного 
водоносного горизонту зафіксовано на глибині 3,55-4,20 м (абс. відм. 56,70-56,90 
м). Водомісткими є насипні ґрунти ІГЕ-1а, супіски ІГЕ-3, 4б, суглинки ІГЕ-4в, 
піски ІГЕ-5а, 5, кора вивітрювання гранітів ІГЕ-9 і тріщинувата зона гранітів ІГЕ-
11. Потужність водоносного горизонту понад 16,0 м. Водоупір (не тріщинувата 
зона гранітів) не розкритий. Живлення водоносного горизонту відбувається за 
рахунок інфільтрації атмосферних опадів і, головним чином, витокам з водогінних 
комунікацій і транзитного потоку з вище розташованої забудованої території. 
Напрямок потоку на північ до ріки Дніпро, яка є регіональною дреною. В результаті 
витоків з комунікацій, можуть утворюватися «купола підземних вод 
непрогнозованих розмірів. Основними несучими шарами для паль можуть служити 
піски дрібні, щільні ІГЕ5, розкриті свердловинами 1, 2 на глибині 9,4-10,4 м (абс. 
відм. 50,70-50,85 м), потужністю 4,2-6, 0 м, із заглибленням нижче покрівлі пісків 
на 1,0-2,0 м; повсюдно залягаючи щебенево-деревинні ґрунти кори вивітрювання 
гранітів ІГЕ-9, які залягають на глибині 9,5-15,4 м (абс. відм. 44,85-51,00 м), 
потужністю від 0,6 м до 1,8 м; а також граніти ІГЕ-11. Поверхня покрівлі гранітів 
нерівна. 
1.2 Об’ємно-планувальне рішення будівлі 
Багатоквартирний житловий у м. Дніпро з розмірами в плані 14х48,20 м в 
осях. Будівля 2-х секційне, запроектовано в жорсткою конструктивною схемою з 
несучими поздовжніми зовнішніми і внутрішньою стіною. Жорсткість і стійкість 
будівлі забезпечується спільною роботою цегляних поздовжніх і поперечних стін з 
жорсткими дисками перекриттів. Будівельні характеристики будівлі та вбудовано - 
прибудованих приміщень наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 - Будівельні характеристики будівлі 
Найменування будівель, приміщень і споруд житловий будинок 
Площа квартир, загальна, м2 4846,53 
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Площа літніх приміщень, м2 198,99 
Площа приміщень вбудовано-прибудованих, м2 33,16 
Кількість квартир 80 
Будівельні обсяги, м3 24201,34 
Поверховість 10 
Висота будівлі 26,5 
Основа пальова 
Перекриття  Зб. з/б 




1.3 Архітектурно-конструктивне рішення будівлі 
Під'їзд до будівлі передбачено з боку дворового фасаду. Покриття 
проектованих проїздів проектом передбачено з двошарового асфальтобетону, 
вимощення і тротуарів - з піщаного асфальтобетону. Пальові фундаменти 
проектованої будівлі розроблені з урахуванням максимального використання 
раніше забитих паль. Стіни техпідпілля – блоки бетонні перегородки в техпідпіллі 
- з повнотілої глиняної цегли згідно ГОСТ [1]. Перекриття - багатопустотні збірні 
залізобетонні плити. Перемички – збірні залізобетонні брускові. Балконні плити - 
збірні залізобетонні, індивідуальні в опалубці козирків входів. Зовнішні стіни - 
багатошарова цегляна кладка з силікатної цегли по серії 4823 / ГК «КиевЗНІЕП« 
1098г. з установкою з зовнішньої сторони утеплювача з МВП «TERMOLIFE» γ = 
135 кг / м3 з обробкою по фасадній системі «CERESIT». Починаючи з 6-го поверху 
цегляна кладка спирається на монолітні з.б. пояса. Міжквартирні, міжкімнатні та 
перегородки санвузлів виконуються з блоків газобетону γ = 400 кг / м3 згідно 
ДСТУ[2]. Будівля обладнана сходовими клітками типу СК - 1, ліфтами 
Вантажопідйомністю 630 кг, сміттєпроводами і інженерним забезпеченням згідно 
вимог ДБН [3]. Заповнення віконних і балконних прорізів виконується з метало- 
пластикових профілів системи «REHAU» з склінням двокамерними склопакетами, 
обладнаними пристроями для провітрювання. На вікнах і лоджіях 1-го поверху 
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передбачені захисні решітки. У внутрішній обробці застосована поліпшена 
штукатурка, шпаклівка і фарбування стін і перегородок акриловими і клейовими 
фарбами. У ванних кімнатах застосована облицюванню кахлем на висоту 1,5 м. 
Підлоги влаштовуються традиційними конструкціями по серії 2.144-1 / 88 з 
застосуванням над 10 - поверхом і над техпідпілля утеплювача у вигляді 
екструдованого пінополістиролу «FIBRAN EKO» модель FL / 60 γ = 38 кг / м3. У 
покритті будівлі застосована поєднана рулонна покрівля з руберойду. У зовнішній 
обробці застосована декоративна штукатурка типу «CERESIT» СТ60, фарбування 
акриловими емалями, а також облицювання цокольній частині керамічною 
плиткою. 
Архітектурно-будівельний розділ відображає архітектурні, конструктивні та 
інженерні рішення майбутньої будівлі. До складу архітектурно-будівельного 
розділу входять характеристика району будівництва, архітектурно-конструктивні 



















2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 
2.1 Основи та фундаменти 
2.1.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика 
В геоморфологічному відношенні територія досліджень приурочена до I 
правобережної надзаплавної тераси річки Дніпро. Поверхня утворена відсипанням 
ґрунтів потужністю 4,3-6,0 м. 
Загальний ухил рельєфу на північ, у бік річки Дніпро. Абсолютні позначки 
поверхні землі змінюються від 60,25 до 61,10 м у Балтійській системі висот. 
несприятливих фізико-геологічних явищ території слід зазначити розвиток 
підтоплення. Геологічний розріз до вивченої глибини 20,0 м представлений 
четвертинними алювіально-делювіальними супісками і суглинками, алювіальними 
пісками, з поверхні до глибини 4,3-6,0 м покритих насипними ґрунтами. Підставою 
осадового четвертинного комплексу ґрунтів є щебенево-деревний ґрунт кори 
вивітрювання гранітів з піщано-глинистим заповнювачем. Геологічний розріз 
характеризується складним заляганням шарів, що не витриманих за простяганням 
і потужності. Станом на жовтень 2018 року рівень безнапірного четвертинного 
водоносного горизонту зафіксовано на глибині 3,55-4,20 м (абс. відм. 56,70-56,90 
м). Водомісткими є насипні ґрунти ІГЕ-1а, супіски ІГЕ-3, 4б, суглинки ІГЕ-4в, 
піски ІГЕ-5а, 5, кора вивітрювання гранітів ІГЕ-9 і тріщинувата зона гранітів ІГЕ-
11. Потужність водоносного горизонту понад 16,0 м. Водоупір (не тріщинувата 
зона гранітів) не розкритий. Харчування водоносного горизонту відбувається за 
рахунок інфільтрації атмосферних опадів і, головним чином, витокам з водогінних 
комунікацій і транзитного потоку з вище розташованої забудованої території. 
Напрямок потоку на північ до ріки Дніпро, яка є регіональною дреною. В результаті 
витоків з комунікацій, можуть утворюватися «купола підземних вод 
непрогнозованих розмірів. Основними несучими шарами для паль можуть служити 
піски дрібні, щільні ІГЕ5, розкриті свердловинами 1, 2 на глибині 9,4-10,4 м (абс. 
відм. 50,70-50,85 м), потужністю 4,2-6, 0 м, із заглибленням нижче покрівлі пісків 
на 1,0-2,0 м; повсюдно залягаючи щебенево-деревні ґрунти кори вивітрювання 
гранітів ІГЕ-9, які залягають на глибині 9,5-15,4 м (абс. відм. 44,85-51,00 м), 
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потужністю від 0,6 м до 1,8 м; а також граніти ІГЕ-11. Поверхня покрівлі гранітів 
нерівна. 
2.1.2  Вид і тип фундаментів будівлі, що проектується 
Фундамент запроектовано зі збірних з / б паль. Роботи необхідно виконувати 
відповідно до рішення, викладеним в складі проектної документації і посібником з 
виробництва робіт при влаштуванні основи і фундаментів відповідно СНиП [4]. 
Пристрій паль здійснюється за технологічною картою виробництва робіт, при її 
відсутності - відповідно до розробленого ППР. 
Проектування паль і пальових фундаментів споруд слід виконувати з 
урахуванням конструктивно-планувальних рішень їх несучих конструкцій, 
результатів інженерно-геологічних вишукувань для будівництва з урахуванням 
особливостей для пальових фундаментів згідно з ДБН [5], загальних вимог до 
проектування основ і фундаментів згідно з ДБН [6], особливостей ґрунтових основ 
і територій з особливими умовами відповідно до ДБН [7] та класу відповідальності 
об'єкта згідно з ДБН [8]. 
Проектування пальових фундаментів  включає обґрунтований вибір 
конструкції, матеріалу і глибини закладання паль у відповідності з інженерно-
геологічними умовами, конструктивною схемою споруди, класифікацією паль і 
пальових фундаментів на підставі визначення несучої здатності паль за 
властивостями ґрунтової основи та матеріалу конструкцій паль і ростверків згідно 
з вимогами до проектування залізобетонних конструкцій та деформацій пальових 
фундаментів згідно з підрозділом . 
Кількість паль у фундаменті слід призначати з умови максимального 
використання міцності їх матеріалу при розрахунковому навантаженні, що 
допускається на палю за властивостями ґрунтової основи, з урахуванням 
допустимих перевантажень крайніх паль у фундаменті. 
Вибір конструкції і розмірів паль повинен здійснюватися з урахуванням 
значень і напряму дії навантажень на фундаменти (у тому числі технологічних 




2.1.3 Розрахунок обраного виду фундаменту  
2.1.3.1 Розрахунок глибини закладання фундаменту 
Глибина закладання фундаменту d(рис.1) - це відстань по вертикалі від його 
підошви (лінія FL) до рівня планування поверхні ґрунту (лінія DL). Глибина 
закладання приймається з урахуванням багатьох факторів, одними з яких є глибина 
сезонного промерзання ґрунту. 
 
Рис. 1 До визначення глибини закладання фундаменту 
Розрахункову глибину сезонного промерзання ґрунту df визначають за формулою 
𝑑𝑓  =  𝑘ℎ 𝑑𝑓𝑛                                                           (1) 
де dfn - нормативна глибина промерзання,  
kh - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, приймають: 
для зовнішніх фундаментів опалюваних будівель - за таблицею Г.1 ДБН [9]. 
Нормативну глибину сезонного промерзання ґрунту dtn, м, за відсутності 
даних багаторічних спостережень слід визначати на основі теплотехнічних 
розрахунків, її нормативне значення допускається визначати за формулою 
𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡                                                           (2) 
де d0 – величина, що дорівнює, м, для: 
суглинків і глин d0 = 0,23; 
супісків і пісків пилуватих та дрібних d0 = 0,28; 
пісків гравіюватих, крупних та середньої крупності d0 = 0,3; 
великоуламкових ґрунтів d0 = 0,34. 
Значення d0 для ґрунтів неоднорідного складу визначають як 
середньозважене в межах глибини промерзання; 
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Mt – безрозмірний коефіцієнт, що чисельно дорівнює сумі абсолютних 
значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі, 
визначають згідно зі СНиП [10], а за відсутності даних для конкретного району 
будівництва – за результатами спостережень гідрометеорологічної станції, 
що знаходиться в аналогічних умовах з районом будівництва. 
Значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі(м. 
Дніпро) за табл. 1 СНиП [10]: -3,1;-5,4;-4,8; 
Mt = -3,1 - 5,4 - 4,8 = -13,3 м 
d0 = 0,28 
Отже dfn=0,28√(|−13,3|) = 1,02 м 
kh= 0,9 за табл. Г.1 ДБН В.2.1-10-2009 
Розрахункова глибина промерзання грутну становить 
df = 1,02 * 0,9 = 0,9 м 
 Глибина закладання фундаментів опалюваних споруд за умов недопущення 
морозного здимання ґрунтів основи повинна призначатись за таблицею Г.2 ДБН 
[9]. 
Рівень підземних вод на грудень 2005 р в межах майданчика забудови 
знаходиться на глибині 3,2 м (абс. відм. 56,75 м). З урахуванням сезонних коливань 
УПВ граничне його відхилення 95% забезпеченості становить 1,2 м (абс. відм. 
57.95). 
Тобто dW = 3,2 м (глибина розташування рівня підземних вод). Отже за табл. 
Г.2 ДБН [9] - d = не менше df 
Врахуємо прокладання водогону і каналізації, які проходять крізь стіни 
підвалу і  нижче розрахункової глибини промерзання ґрунту. Таким чином глибина 
закладання фундаменту, виходячи з глибини сезонного промерзання ґрунтів 
становитиме  






2.1.3.2 Визначення несучого шару грунту 
За матеріалами інженерно-геологічних вишукуваннь, геологічна будова 
площадки будівництва представлено в межах шарів ІГЕ-1 - ІГЕ-10 з заляганням їх 
підошов від існуючої поверхні (зверху вниз): 
˗ ІГЕ-1 - насипні ґрунти, злежалі - звалища ґрунтів і відходів виробництва, 
представлені піщаними та супіщаними ґрунтами з включенням відходів доменного 
виробництва, будівельним і побутовим сміттям до 40% -1,3 м. 
˗ ІГЕ-1а - насипні ґрунти, злежалі - звалища ґрунтів і відходів виробництва, 
представлені піщаними ґрунтами з включенням відходів доменного виробництва 
та будівельного сміття (цегла, бетон, деревина) від 25 до 40% - 4,1-6,1 м. 
˗ ІГЕ-3 - супіски чорні пластичні, в св. 1 з прошарками пісків - 4,7-7,0 м; 
˗ ІГЕ-4б - супіски жовті пластичні - 7,1-8,1 м; 
˗ ІГЕ-4 в - супіски жовті м’якопластичного - 7,9-9,1 м; 
˗ ІГЕ-5а - піски кварцові, жовті, дрібні однорідні, середньої щільності, 
водонасичені - 9,5-10,2 м; 
˗ ІГЕ-5 - піски кварцові, жовті, однорідні, середньої щільності водонасичені 
до виклинювання - 14,4-15,8 м;  
˗ ІГЕ-9 – уламкова зона кори вивітрювання гранітів: щебністо-дресвяние 
ґрунти з піщано-глинистим заповнювачем до 30%, слабовивітрілі, водонасичені - 
9,6-16,8 м; 
˗ ІГЕ-10 - плагіограніти сірі середньозернисті, вельми сильно тріщинуваті, 
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Основними несучими шарами для паль можуть служити дрібні щільні піски 
ІГЕ-5, що залягають не скрізь в свердловині 1,4 на глибині 9,5-10,2м (абс. відм. 
49,75-50,5м) потужністю 4,2-6,3 м із заглибленням нижче покрівлі пісків на 1-2м, а 
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також повсюдно залягають дерев’яно-щебнисті ґрунти кори вивітрювання граніту 
ІГЕ-9, залягають на глибині 6,7-15,8м (абс. відм. 44,2-54,З5м), потужністю від 0,5 
м в сверд.-2 до 2,4 м в сверд.-4, а також граніти ІГЕ-11. Поверхня покрівлі гранітів 
нерівна з різким підвищенням між 4 і 2, знаходиться на глибині від 7,9 м (свердл.3) 
до 16,8 (свердл. 1,4) абс. відм. 43,15 - 53,15. 
2.1.3.3 Визначення довжини палі 
Будуємо геологічний переріз для ділянки розрахунку палі, в межах якого 
наносимо котлован глибиною hk = 1.82 м. Тут же показуємо палю, яка прорізає 
декілька шарів ґрунту(Рис.2). При цьому будемо вважати, що довжина палі умовно 
буде змінюватися від 0 до (H – hk), де Н – загальна потужність розвіданої товщі 
(глибина свердловин). Для даного прикладу це:   
H = Σhi = 2,28 + 0,6 + 2,4 + 0,8 + 1,6 + 6,3 = 13,98 м 
H - hk = 13,98 - 1,82 = 12,16 м 
 
Рисунок 2. Схема палі у ґрунті 
Приймаємо H = 11 м 
Виходячи з ґрунтових умов, беремо забивні палі перетином 300х300 мм, 
довжиною 11 м. Призначається проектна відмітка низу (підошви) паль – 15,8 м. 
2.1.3.3 Визначення несучої здатності палі 
Несучу здатність Fd, кН, висячої забивної палі і палі-оболонки, що занурюють 
без виймання ґрунту, і працюють на стискувальне навантаження, слід визначати як 
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суму сил розрахункових опорів ґрунтів основи під нижнім кінцем палі і на її бічній 
поверхні за формулою 
Fd =𝛾с(𝛾𝐶𝑅𝑅𝐴 + 𝑢 ∑ 𝛾𝑐𝑓 𝑓𝑖ℎ𝑖                                                       (3) 
де R - розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі,  який визначається 
в залежності від виду ґрунту та глибини занурення нижнього кінця палі (табл. H.2.1 
ДБН [9]), кПа; 
u - зовнішній периметр поперечного перерізу палі, м; 
fi - розрахунковий опір i-го шару ґрунту основи по боковій поверхні, який 
визначається в залежності від виду ґрунту та глибини занурення середини цього 
шару від рівня природного рельєфу, кПа (табл. H.2.2 ДБН [9]); 
hi - товщина i-того шару ґрунту, дотичного з боковою поверхнею, м; 
 CR та cf - коефіцієнти умов роботи ґрунту відповідно під нижнім кінцем палі 
і по боковій поверхні, які враховують вплив способу занурення палі на 
розрахунковий опір ґрунту. Для суцільних та порожнистих паль із закритим 
нижнім кінцем, які занурюються механічними (підвісними), пароповітряними та 
дизельними молотами CR = 1,1; cf = 1,0. 
Визначаемо значення fi  для кожного шару за таблицею H.2.2 ДБН [9]. 
fІГЕ-1 = 35, fІГЕ-3 = 7, fІГЕ-4б = 8, fІГЕ-4в = 19, fІГЕ-5а = 51, fІГЕ-5 = 51; 
hІГЕ-1 =2,28, hІГЕ-3 = 0,6, hІГЕ-4б = 2,4, hІГЕ-4в = 0,8, hІГЕ-5а = 1,6, hІГЕ-5 = 6,3; 
u = 4*0,3 = 1,2 м 
R= 2400кПа (за табл. H.2.1 ДБН [9]) 
Fd = 1*(1,1*0,09*2400 + (1,2* (1*35*2,28) + (1*7*0,6) + (1*8*2,4) + (1*19*0,8) 
+ (1*51*1,6) + (1*51*6,3)) = 863,16 кН = 88,01 Т 
Несучу здатність Fdu, кН, висячої забивної палі і палі-оболонки, що 
занурюють без виймання ґрунту і яка працює на висмикувальне навантаження, слід 
визначати за формулою: 
Fdu = 𝛾с𝑢 ∑ 𝛾𝑐𝑓 𝑓𝑖ℎ𝑖                                                            (4) 
Fdu = 1*(1,2* (1*35*2,28) + (1*7*0,6) + (1*8*2,4) + (1*19*0,8) + (1*51*1,6) + 




Розрахункове навантаження на палю визначаємо за формулою: 
𝑃 =  
𝐹𝑑
𝛾𝑘
                                                                     (5) 
де γk - коефіцієнт запасу. Для розрахунку він дорівнює - 1,4; для польових 




= 616,54 кН 
2.1.3.4 Визначення необхідної кількості паль 
Загальне навантаження на фундамент, видане керівником проекту дорівнює 
N = 198974 кН. Тобто 
198974 кН
647,8м2
 = 307 кН/м2  
Знаючи сукупні навантаження, що надаються будівлею на фундамент, і 
несучі характеристики однієї палі можна визначити необхідну кількість. 
Відповідно до прийнятого типу паль та проведених досліджень уточнюємо 
раціональні розміри паль з урахуванням діючих навантажень. Необхідна кількість 
паль, як в стрічкових, так і в стовпчастих пальових фундаментах, визначається за 
формулою: 
  𝑛𝑝 =  
𝑁
𝑃 
  𝛾𝑛 𝛾𝑓𝑒                                                                   (6) 
де N – загальна маса будівлі, 
P – розрахункова несуча здатність однієї палі, 
𝛾𝑛 –  коефіцієнт надійності за відповідальністю, 
𝛾𝑓𝑒 − коефіцієнт надійності за навантаженням. 
N = 198974 кН, P = 616, 54 кН, 𝛾𝑛 = 1,1(визначаэмо за ДБН [11]), 𝛾𝑓𝑒 =
1 (визначаемо за ДБН [12]). 
𝑛𝑝 =  
198974 кН
616,54 кН
 = 355 штук 
Приймаємо 355 паль перетину 0,3х0,3 м, довжиною 11 м.  
 
У другому розділі дипломної роботи відображено конструктивні рішення для 
забезпечення необхідної міцності, жорсткості і стійкості будівлі. Виконаний 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ  
3.1 Підготовка будівництва об`єкта 
Геодезичні роботи є невід'ємною частиною технологічного процесу 
будівельного виробництва і їх слід виконувати в обсязі і з точністю, які 
забезпечують відповідність геометричних параметрів споруди проекту і вимогам 
будівельних норм і правил за єдиним для даного етапу будівництва графіком, 
зв’язаними з термінами виконання загальнобудівельних, монтажних і спеціальних 
робіт. Геодезична підготовка будівельного майданчика виконується в період 
підготовчих робіт. Внутрішньомайданчикові підготовчі роботи передбачають 
здачу - приймання геодезичної розбивної основи для будівництва, геодезичні 
розбивні роботи для прокладання інженерних мереж і зведення споруд згідно ДБН 
[13],[14]. 
До складу геодезичних робіт, виконуваних на будівельному майданчику, 
входять: створення геодезичної розбивної основи для будівництва; розбивка 
внутрішньомайданчикових лінійних споруд або їх частин, тимчасових будівель; 
створення внутрішньої розбивної основи будівлі; геодезичний контроль точності 
геометричних параметрів споруд і виконавчі зйомки зі складанням виконавчої 
геодезичної документації. Геодезичне забезпечення будівництва за договором з 
замовником виконує організація, яка має ліцензію на даний вид робіт. У процесі 
виконання робіт генпідрядником (субпідрядником) повинен бути організований 
геодезичний контроль точності геометричних параметрів споруд: геодезична 
інструментальна перевірка відповідності розташування елементів конструкцій 
проектним даним, виконавча геодезична зйомка планового і висотного положення 
елементів конструкцій.  
Відповідність розмірів і розташування в плані і по висоті споруджуються 
конструкцій проектним має забезпечуватися ретельністю і точністю геодезичних 
розбивних робіт, які виконуються відповідно до вимог ДБН [14] та інших чинних 
на території України нормативних документів, які регламентують такі роботи. 
Створення геодезичної розбивної основи для будівництва і геодезичне вимір 
деформацій земної поверхні, конструкцій та їх частин в процесі будівництва є 
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обов'язком замовника. Виконання геодезичних робіт в процесі будівництва, 
геодезичний контроль точності геометричних параметрів споруд і виконавчі 
зйомки входять в обов'язки підрядника згідно до ДБН [14]. Повний комплекс 
геодезичних робіт, передбачених у проекті, за своєю точністю відповідає вимогам 
діючих нормативних документів. Точність геодезичної розбивної основи повинна 
відповідати вимогам ГОСТ [15]. Методи геодезичного контролю, порядок і обсяги 
його проведення визначаються проектом виконання геодезичних робіт згідно до 
ДБН [14]. 
3.2 Інженерна підготовка території 
Територія вимагає підсипання для забезпечення можливості будівництва в 
ув'язці cо суміжній територією будинку, а також для забезпечення нормованої 
«умовної висоти» будівлі 26,5 м від позначки протипожежного проїзду. До початку 
виконання робіт необхідно організувати відведення поверхневих водовід будівлі. 
Організація рельєфу передбачено урахуванням мінімальних обсягів земляних 
робіт. 
Здача - приймання геодезичної розбивної основи для будівництва і 
геодезичні розбивні роботи для прокладання інженерних мереж, доріг і 
проєктуємої будівлі. Геодезичну розбивну основу створити від наявного пункту 
геодезичної мережі за вказівкою заказника з урахуванням: - проектного та 
існуючого розміщення частини будівлі та інженерних мереж на будівельному 
майданчику; - забезпечення схоронності і стійкості знаків, що закріплюють пункти 
розбивної основи; - виконання знаків закріплення геодезичної основи або головних 
розбивних осей частини будівлі і прибудов відповідно до пунктів 7 та 11 СНиП 
[16]; - дотримання правил СНиП [16]. Звільнення будівельного майданчика для 
виробництва (розчищення території). Планування території. 
Прокладка нових інженерних мереж (водопровід і каналізація) і мереж для 
потреб будівництва. 
Розміщення тимчасових будівель виробничого, побутового та виробничого 
призначення виконати в місцях, зазначених на будгенплані в кількості, 
обґрунтованому проектом. З метою запобігання доступу сторонніх осіб 
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будівельний майданчик захистити тимчасовим парканом в межах, зазначених на 
будгенплані. Конструкція огородження повинна задовольняти вимогам ГОСТ [17]. 
Тимчасові внутрішньо майданчикові і під'їзні дороги прокладаються по 
трасах проектованих постійних доріг. Перед здачею дороги в постійну 
експлуатацію її підставу ремонтується і покривається «одягом». Відкриті 
майданчики для складування матеріалів і стоянки використовуваної техніки 
виконати на території вже існуючих майданчиків або підготувати нові з пристроєм 
покриття з місцевих матеріалів. 
Виконати освітлення будівельного майданчика і організацію зв'язку для 
оперативно-диспетчерського керування виконанням робіт згідно з проектом, 
розробленим в складі проекту виконання робіт. 
Забезпечити будівельний майданчик засобами пожежної безпеки відповідно 
до вимог "Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт". 
3.3 Основні роботи 
Роботи зі зведення проектованої будівлі передбачається проводити в 
наступному порядку:  
1) підготовка території будівництва; 
2) пристрій додаткового пальового підстави;  
3) зведення підземної частини будівлі;  
4) зведення надземної частини будівлі; 
5) виробництво покрівельних, оздоблювальних і спеціальних робіт:  
6) благоустрій та озеленення території. 
3.3.1 Технічні рішення щодо виконання робіт 
Зведення об'єкта передбачається захватками - ділянками виконання 
будівельно-монтажних робіт з повторюваним виробничим циклом (складом, 
обсягом робіт). За захватку приймається один поверх. Будівництво даного об'єкту 
здійснюється з використанням основного монтажного механізму - баштового крана 
КБ-403А з довжиною стріли 30 м і самохідного крана РДК-25 (на влаштування 
підземної частини). Розстановку кранів на кожному з етапів див. Будгенплан, 
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розроблені в складі ППР. Прив'язку осі колії баштового крана до осей будівлі див.  
Будгенплан, розроблений в складі ППР. 
3.4 Підрахунок обсягів робіт і потреби в матеріальних ресурсах. 
Визначення обсягів робіт за їх видами і конструктивних елементів 
здійснюється на підставі робочих креслень, кошторисної документації в фізичних 
одиницях виміру. Підрахунок обсягів робіт здійснюється окремо для підготовчого 
і основного періодів будівництва об'єкта. Підрахунки обсягів робіт заносяться в 
відомість в порядку технологічної послідовності їх виконання, при цьому обсяг 
спеціальних робіт вимірюють в грошовому вираженні (таблиця 3). Будівництво 




Таблиця 3 - Відомість обсягів робіт
Ч.ч. Найменування робiт і витрат Одиниця виміру Кількість
Розділ № 1 Землянi роботи
1
Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 121 кВт [165 
к.с.], група грунтів 1
 1000м3 1,435
2
Розроблення грунту бульдозерами потужністю 121 кВт 




Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на 








Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 




Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 
грунтів 1, 2
 100м3 14,35
Розділ № 2 Фундаменти
7
Заглиблення агрегатами копровими залізобетонних паль-




Приготування легкого бетону конструкційного, клас 
бетону В 30
 100 м3 бетону 3,35
9
Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса 
елемента до 20 кг
 1 т 3,25
10
Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса 
елемента понад 20 кг до 50 кг
 1 т 5,046
11





Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: 
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 
м2 до 20 м2









3.5 Вибір методів виконання робіт і основних будівельних машин і 
механізмів. 
Шляхом складання і відбору ряду можливих технологічних схем намічаємо 
варіанти методів виробництва основних, провідних процесів зі зведення будівлі, а 
також засобів їх механізації. Остаточний висновок на користь варіанту, прийнятого 
для виконання робіт, виробляємо на підставі техніко-економічного порівняння 
пропонованих варіантів. 
Основними, провідними процесами є: 
а) земляні роботи по влаштуванню котлованів під фундаменти; 
б) зведення конструкцій підземної частини будівлі; 
27 
 
в) зведення конструкцій надземної частини будівлі. 
3.6 Розробка комплексної технологічної карти на пальово-стрічковий 
фундамент 
Технологічна карта поряд з проектом організації будівництва і проекту 
виконання робіт є основним організаційно-технологічним документом в 
будівництві. Технологічна карта містить комплекс заходів щодо організації праці з 
найбільш ефективним використанням сучасних засобів механізації, технологічної 
оснастки, інструменту та пристосувань. У технологічну карту включаються 
найпрогресивніші і раціональні методи за технологією будівельного виробництва, 
що сприяють скороченню термінів і поліпшення якості робіт, зниження їх 
собівартості. Технологічна карта забезпечує не тільки економне і високоякісне, але 
і безпечне виконання робіт, оскільки містить нормативні вимоги та правила 
безпеки. 
3.6.1 Технологічна карта на земляні роботи 
Вертикальне планування виконується за кресленнями із застосуванням таких 
механізмів: екскаватора, обладнаного зворотною лопатою з ємністю ковша 0,65 м3 
(ЕО-4321А); бульдозера потужністю 118 кВт (ДЗ-110). Доопрацювання котловану 
під будівлю з пристроєм з'їздів виконується екскаватором ЕО 4321А зворотна 
лопата з ємністю ковша 0,65 м3 з навантаженням ґрунту в автотранспорт і 
вивезенням на відстань, вказане в довідці замовника. Розробку траншей під 
інженерні мережі та підземні комунікації. При глибині траншеї до 2,0 м виконувати 
екскаватором, обладнаним зворотною лопатою з ємністю ковша 0,25 м3 (ЕО-
2621А), а при глибині траншеї більше 2,0 м - екскаватором, обладнаним зворотною 
лопатою з ємністю ковша 0,65 м3 (ЕО-4321А) з навантаженням ґрунту в 
автотранспорт і вивезенням у відвал. Зворотну засипку «пазух» фундаменту, 
підсипку, підстави під підлоги, виконувати з пошаровим ущільненням ґрунту: - 
товщиною шару 30см при механізованому ущільненні ґрунту; - товщиною шару 20 
см при ущільненні ґрунту, вручну, пневмотрамбуванням. Засипка виконується з 
використанням бульдозера ДЗ-42. 
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Ущільнення ґрунту засипки виконується віброплитой, змонтованої на базі 
екскаватора ЕО-2621А з гідромолотом ГПМ-120. Ущільнення ґрунту поблизу 
фундаменту - ручна пневмотрамбування або способом, передбаченим в складі 
розробленої документації. Прокладання інженерних мереж виконати в черговості, 
передбаченої календарним графіком виконання робіт по об'єкту. Прокладку 
інженерних мереж в можливих місцях перетину з діючими підземними 
комунікаціями виконати строго відповідно до проекту виконання робіт, 
узгодженим з службами експлуатації діючих комунікацій. 
3.6.2 Технологічна карта на пальові роботи 
Технологічна карта розроблена на комплекс робіт із забивання 
залізобетонних монолітних паль суцільного квадратного перетину 300*300 мм 
довжиною  11 м при влаштуванні пальової основи в насипу земляного полотна. 
Роботи із забивання залізобетонних монолітних паль суцільного квадратного 
перетину 300*30 мм довжиною 11 м при влаштуванні пальової основи в насипу 
земляного полотна виконуються механізованим загоном в одну зміну, тривалість 
робочого часу протягом зміни становить: 






= 8,22 год 
До складу робіт, послідовно виконуваних при забиванні залізобетонних 
монолітних паль суцільного квадратного перетину 300*300 мм довжиною 11 м при 
влаштуванні пальової основи в насипу земляного полотна, входять такі 
технологічні операції: 
- геодезична розбивка пальового поля; 
- занурення пробних палі; 
- випробування пробних палі; 
- занурення робочих палі на розрахункову глибину. 
Для забивання пальового поля застосовуються залізобетонні палі цільні 
суцільного квадратного перетину з ненапружуваною арматурою, марки С110.30-9 
(довжина = 11,0 м, маса палі m = 2,5 т, об’єм палі V = 1 м3), що відповідають 





Рисунок 3. Залізобетонна паля  
Роботи із забивання залізобетонних паль слід виконувати, керуючись 
вимогами наступних нормативних документів[13],[19],[20],[21],[22]. 
3.6.2.1 Підготовчі роботи 
До початку забивання паль повинні бути повністю закінчені передбачені ТТК 
підготовчі роботи, що включають такі операції і процеси: 
 виконана розбирання земляного полотна на ділянці підсилення; 
 виконано розробку ґрунтової основи (котловану) під палі поле; 
 прийом від замовника будівельного майданчика підготовленої до 
виробництва робіт; 
 доставка і складування в штабелі на будмайданчику паль; 
 проведення розмітки паль по довжині; 
 визначення порядку переміщення палебийного агрегату і автокрана по 
пальових полю; 
 проведена розбивка осей пальового поля та місць занурення паль; 
 проведена забивання та випробування пробних паль; 
 виконана коригування проекту фундаменту на підставі результатів 
забивання та випробування пробних паль. 
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Будівельний майданчик вважається підготовленою до палебійні роботи, 
якщо виконана розчищення і планування майданчика, влаштовані в'їзди і виїзди з 
котловану, обладнано освітлення, майданчик забезпечена електроенергією. 
Елементи паль з заводу-виготовлювача доставляються на приоб'єктний склад 
сідельним тягачем КамАЗ54115-15 з напівпричепом СЗАП-93271. При перевезенні 
конструкцій повинні бути вжиті заходи проти їх пошкодження. 
Розвантаження і складування елементів паль на приоб'єктному складі 
виробляють автомобільним стріловим краном КС-45717 в зоні дії монтажного 
крана за допомогою робочих, що входять до складу бригади монтажників. 
Забороняється скидати елементи паль з транспортних засобів або волочити їх 
по будь-якій поверхні. Під час навантаження слід застосовувати стропи з м'якого 
матеріалу. При вантажно-розвантажувальних роботах, транспортуванні і зберіганні 
залізобетонні палі необхідно оберігати від механічних пошкоджень. 
У зоні робіт палебійного агрегату повинно бути необхідна кількість паль, 
покладених в місцях, передбачених проектом виконання робіт. При цьому повинна 
бути забезпечена можливість підйому і установки паль на місце забивання без 
перетягування їх волоком і без додаткового переміщення палебійного агрегату. 
Стропування паль при підйомі слід проводити в місцях, передбачених 
проектом з використанням 4-ветвевой стропа вантажопідйомністю 10 т і довжиною 
6 м. 
 
Рисунок 4. Схема стропування паль при розвантаженні 
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Складують палі на приоб'єктному складі на відкритих, спланованих 
майданчиках з щебеневим покриттям або піску (h = 5 ... 10 см) в штабелях, в 
горизонтальному положенні, з однаковою орієнтацією торців паль ( Рис.5).  
 
  
Рисунок.5. Схема складування паль в штабель 
Палі повинні зберігатися розсортованими по маркам в штабелях, висотою не 
більше 2,5 м, горизонтальними рядами, вістрями в одну сторону. Між 
горизонтальними рядами паль повинні бути укладені дерев'яні прокладки, 
розташовані поруч з підйомними петлями або, в разі відсутності петель, в місцях, 
передбачених для захоплення паль при їх транспортуванні. Прокладки повинні 
бути розташовані по вертикалі одна над іншою, товщина прокладок повинна бути 
на 20 мм більше висоти петель. 
При укладанні паль на транспортні засоби, а також в штабелі при 
розвантаженні, їх слід спирати на спеціальні дерев'яні прокладки, що 
розташовуються поруч з підйомними петлями по вертикалі: одна над іншою. 
Ширина прокладки призначається з урахуванням міцності деревини на 
зминання. 
Прокладки під нижнім рядом штабеля повинні мати розміри, що 
забезпечують стійкість підстави під штабелем. 
Зони складування поділяють наскрізними проходами шириною не менше 1,0 
м через кожні два штабелі в поздовжньому напрямку і через 25 м в поперечному. 
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Для проходу до торців виробів між штабелями влаштовують розриви, рівні 
0,7 м. 
Необхідний запас конструкцій визначають залежно від виробничої потреби, 
дальності перевезення і умов надходження конструкцій. У будівництві запас часу 
між поставкою і монтажем конструкцій приймають до двох тижнів. При визначенні 
запасу конструкцій враховують також необхідність резерву на випадок 
непередбачених затримок в поставках і час, необхідний на комплектування 
конструкцій. 
На будмайданчику палі рекомендується укладати в один ряд по висоті в зоні 
дії палебійного агрегату з таким розрахунком, щоб відразу піднімати їх на копер.  
До занурення кожну забивних палю необхідно розмітити на метри від вістря 
палі до голови незмивною фарбою. Вістря в довжину палі не включається. Для 
подальшого контролю довжини кожної палі глибина її занурення в ґрунт і 
абсолютна відмітка поверхні ґрунту у палі повинні бути занесені в журнал 
забивання паль. 
На кожній палі наноситися фарбою її порядковий номер і довжина, а також 
розмітка по довжині від вістря палі до голови на тій частині, яка буде підноситися 
над землею після установки на ґрунт. Розмітку слід виконувати незмивною фарбою 
на видимій при зануренні стороні палі через 0,5 м, від її нижнього торця, з 
виділенням метрових рисок числами, що позначають відстань. Для подальшого 
контролю довжини кожної палі глибина її занурення в ґрунт і абсолютна відмітка 
поверхні ґрунту у палі повинні бути занесені в журнал забивання паль. 
Для підвищення тріщиностійкості залізобетонні палі рекомендується 
просочувати складами на основі нафтобітуму. Необхідність нанесення захисного 
покриття на палі встановлюється проектною організацією в залежності від 
місцевих умов. 
3.6.2.2 Розбивка пальового поля 
Розбивка пальового поля роблять у наступній послідовності: 
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- на дно пальового котловану за допомогою електронного тахеометра 
переносять вісь автомобільної дороги і закріплюють її натягнутою струною 
(шпагатом); 
- отриману вісь розбивають на відрізки довжиною 2,0 м і в кожній точці 
забивають кілочок з обрізка арматурної сталі; 
- встановивши тахеометр над забитими кілочками, відновлюємо 
перпендикуляри до осі дороги (в обидві сторони) шляхом повороту труби 
тахеометра на 90 °; 
- отримані перпендикуляри розбиваємо на відрізки довжиною 2,0 м і в 
кожній точці забиваємо кілочок з обрізка арматурної сталі; 
- отримана таким чином квадратна сітка з кроком 2,0 м буде кінцевою 
розбивкою пальового поля із зазначенням місць забивання паль зазначених 
кілочками з обрізків арматурної сталі. 
Для уточнення глибини занурення і методів виробництва пальових робіт 
виконують пробну забивання паль за програмою, складеною проектною 
організацією. 
У технічної документації на забивання та випробування пробних паль 
представленої Замовником повинні бути вказані їх типи, довжини і несуча 
здатність. Документація також повинна містити: 
 план земляного полотна із зазначенням і прив'язкою на ньому місця 
розташування геологічних свердловин (шурфів); 
 кількість пробних паль, які підлягають випробуванню; 
 технічний висновок про інженерно-геологічних умовах ділянки 
будівництва; 
 технічне завдання на випробування пробних паль в ґрунті динамічної та 
статичної навантаженнями. 
 Пробні залізобетонні палі у відритому котловані слід забивати після 
розбивки пальового поля. Перед забиванням палі слід очистити від бруду і льоду. 
 Кількість пробних, випробовуваних паль пpи будівництві призначається 
залежно від інженерно-геологічних умов і має складати: 
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 пpи випробуванні паль динамічної навантаженням до 1% від загальної 
кількості паль на даному об'єкті, але не менше 6 шт .; 
 пpи випробуванні паль статичним вдавлюють навантаженням до 0,5% від 
загальної кількості паль на даному об'єкті, але не менше 2 шт .; 
 пpи випробуванні паль статичним на висмоктування або горизонтального 
навантаження не менше 2 шт. 
Пробна паля забивається на необхідну глибину до отримання відмови (опади 
від одного удару молота), що не перевищує розрахункову величину при трьох 
останніх послідовних застави. При використанні палебийного агрегату JUNTTAN 
PM 25 c гідравлічним молотом ННК-7 AL, заставу слід приймати рівним 10 ударів. 
Після закінчення забивання пробних паль проводиться перевірка несучої 
здатності паль динамічними і статичними випробуваннями, відповідно до ГОСТ 
[23]. З огляду на те, що в процесі забивання палі ґрунт знаходиться в напруженому 
стані, слід мати на увазі, що несуча здатність палі виявляється завищеною. 
Перевірку несучої здатності паль виробляють після відпочинку паль і стабілізації 
ґрунту. 
Тривалість "відпочинку" встановлюється програмою польових випробувань 
в залежності від складу, властивостей і стану прорізав ґрунтів, а також ґрунтів під 
нижнім кінцем паль, але не менше: 
 3 доби - при піщаних ґрунтах, крім водонасичених дрібних і пилуватих; 
 6 діб - при глинистих або різнорідних ґрунтах; 
 20 діб - при глинистих ґрунтах м'яко і текучепластичної консистенції; 
 10 діб - при прорізуванні водонасичених дрібних і пилуватих пісків. 
Після "відпочинку" пробної палі в ґрунті, тобто після перерви між 
закінченням забивання і початком добивання, має бути вдруге виконано динамічне 
випробування палі трьома і п'ятьма поодинокими послідовними ударами молота. 
Динамічні випробування паль повинні проводитися молотом, відношення маси 
ударної частини Q якого до маси палі з наголовником q становить Q / q 0,5. Якщо 
вказане співвідношення мас не дотримується, рекомендується призначити статичні 
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випробування паль, а дані динамічних випробувань використовувати тільки в 
якості контрольних. 
Пружна прокладка до цього повинна бути обмята попередньої забиванням. 
Удари дизельним молотом виробляються без подачі пального. Висота падіння 
ударної частини молота при динамічному випробуванні повинна бути однаковою 
при всіх ударах і відповідати заданій величині з точністю до 2 см. За розрахунковий 
приймається найбільший середній відмова від трьох або від п'яти ударів. 
Допускається на палю навантаження, визначена за результатами динамічного 
випробування палі після необхідного "відпочинку", повинна бути не менше 
зазначеної в проекті розрахункового навантаження на палю. 
Випробування паль статичними осьовими вдавлюючими навантаженнями 
для визначення несучої здатності палі слід проводити відповідно до ГОСТ [24] 
після їх "відпочинку" в ґрунті. Статичні випробування залізобетонних паль 
виробляють установками з гідравлічним домкратом, упором для якого служить 
система сталевих балок, прикріплених до анкерних паль ( Рис.6). 
 
Рисунок 6. Схема випробування паль статичним навантаженням при 
однорядному розташуванні 
1 - випробовувана паля; 2 - гідравлічний домкрат; 3 - прогиномір; 4 - анкерні 
тяжі; 5 - поперечні балки; 6 - балки для упору домкрата; 7 - ребра жорсткості; 8 - 
насосна станція; 9 - манометр; 10 - козли; 11 - анкерна паля; 12 – хомути 
Анкерні палі розташовуються "конвертом" (квадратом) навколо 
випробуваної палі або в одному ряду по прямій проходить через вісь випробуваної 
палі по дві штуки з кожного боку. Дана кількість анкерних паль є достатнім для 
сприйняття максимального навантаження при випробуванні як по опору їх 
висмикування, так і по міцності матеріалів. Глибина занурення анкерних паль 
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повинна бути не більше глибини занурення випробовуваної палі. Відстань в осях 
від випробовуваної палі до анкерної, а також до опор реперною установки повинно 
бути не менше п'яти найбільших розмірів поперечного перерізу палі. 
Після закінчення випробувань проектна організація, яка проводила 
випробування, надає будівельної організації, що проводила занурення паль, такі 
документи: 
- Акт контрольного випробування робочих палі динамічної або статичної 
навантаженням; 
- Звіт про результати випробувань ґрунтів забивними палями. 
Проектна організація, що випустила технічну документацію і робочі 
креслення пальового фундаменту, повинна в триденний термін після проведення 
будівельною організацією забивання пробних паль з дна відритого котловану і їх 
випробування динамічними навантаженнями прийняти остаточне рішення про 
конструкцію пальового фундаменту і необхідної довжині паль, перевірити і 
відкоригувати робочі креслення пальового фундаменту. Після отримання нових 
робочих креслень пальового поля будівельна організація приступає до розбивці 
пальового поля та масової забиванням робочих паль. 
Завершення підготовчих робіт фіксують в Загальному журналі робіт і має 
бути прийнято за Актом про виконання заходів з безпеки праці, оформленого 
відповідно до Додатку І, СНиП [24]. 
3.6.3 Технологічна карта на опалубні роботи 
Комплексний процес зведення монолітних залізобетонних конструкцій 
складається з наступних робочих процесів: установка опалубки; армування; 
укладання і ущільнення бетону; догляд за бетоном і зняття опалубки. 
До складу заготовчих процесів входять: виготовлення опалубки і арматури, 
заготівля заповнювачів, приготування бетонної суміші. 
Призначення опалубки - надання необхідної форми і розмірів майбутньої 
бетонної конструкції, тому внутрішні розміри опалубки повинні точно відповідати 
розмірам майбутнього виробу. 
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Елементами опалубки є: опалубні щити або окремі елементи; кріпильні 
пристрої; підтримуючі елементи (ліси). 
За матеріалом опалубка буває: дерев'яна; сталева; комбінована; 
залізобетонна; пластмасова; фанерна і картонна. Опалубка повинна відповідати 
наступним вимогам: 
 міцність, незмінність, правильність форми і розмірів; 
 надійне сприйняття вертикальних і горизонтальних навантажень; 
 щільність поверхні повинна виключати просочування через неї 
цементного молочка; 
 здатність забезпечувати необхідну якість бетонної поверхні; 
 можливість багаторазового використання (оборотність); 
 технологічність - зручність в роботі, можливість швидкої установки і 
розбирання (розпалубки). 
Поступаючи на об'єкт опалубка повинна бути маркірована.   
Місце установки опалубних форм і лісів повинне бути очищене від сміття, 
снігу і пилу. Поверхня землі повинна бути спланована зрізом верхнього шару 
ґрунту. Підсипати для цього ґрунт не дозволяється. 
При установці опалубки слід звертати особливу увагу на вертикальність і 
горизонтальність елементів. 
Етапи створення опалубки: 
- в зоні монтажу опалубки здійснюється зачистка ґрунту від рослинності і 
сміття за допомогою лопати, сокири та інших інструментів; 
- палі або стовпи фундаменту обмащуються бітумною мастикою; 
- весь периметр пальового фундаменту засипається піщано-гравійної 
сумішшю; 
- через кожні два метри зовні і зсередини забиваються кілки таким чином, 
щоб їх висота була на 20-25 сантиметрів більше, ніж висота ростверку. Коли 
вбиваються для вертикального утримання дощок опалубки. Між парою колів по 
ширині дотримується суворе виконання відстані, рівного ширині ростверку плюс 
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подвійній товщині дощок. Торці кілків з'єднуються поперечними планками для 
забезпечення жорсткості; 
- на піщано-гравійну подушку укладаються дошки по ширині ростверку 
уздовж всієї конструкції. Якщо передбачений ухил, то дошки розташовують 
відповідно. Для жорсткості дошки кріпляться до кілків цвяхами; 
- на нижній ряд монтуються такі бічні дошки, прибиваючи їх до кілків; 
- опалубка під ростверк застелюється на дні поліетиленовою плівкою з 
метою гідроізоляції, а по краях прибивається цвяхами або скобами будівельного 
степлера. Плівка не дозволяє цементному молочку вбиратися в піщану подушку і 
передчасно висихати розчину; 
- в опалубку укладається каркас сталевої арматури, яка ув'язується до 
арматури стовпів або паль для міцності і надійності. При необхідності можна 
використовувати зварювання. Обов'язковою умовою є дотримання відстані між 
арматурою і дном. 
Монолітна опалубка ростверку дозволяє отримати єдину жорстку 
конструкцію, яка рівномірно розподілить навантаження майбутньої будівлі і не 
дозволить його стін ніде просідати з плином часу. Вона виконується зі строгим 
дотриманням герметичності і вимагає наявності дерев'яного дна. 
3.6.4 Технололгічна карта на бетонні та арматурні роботи  
Подачу бетонної суміші в опалубку при бетонуванні фундаментів і плит 
перекриття здійснювати баддями за допомогою автокрана типу КС-6371 або 
бетононасосами. Доставку бетонної суміші на будівельний майданчик здійснювати 
спеціалізованими засобами, що забезпечують збереження заданих властивостей 
бетонної суміші. Вибір матеріалів для приготування бетонних сумішей слід 
проводити відповідно до СНиП [25] і ГОСТ [26]. Перед бетонуванням поверхні 
існуючого фундаменту повинні бути очищені від сміття, бруду, олій, цементної 
плівки і ін. Безпосередньо перед укладанням бетонної суміші очищені поверхні 
повинні бать просушені струменем повітря. При ущільненні бетонної суміші не 
допускається обпирання вібраторів на арматуру і заставні вироби, тяжі та інші 
елементи опалубки. Глибина занурення глибинного вібратора в бетонну суміш 
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повинна забезпечувати поглиблення його в раніше покладений шар на 5-10 см. 
Крок перестановки глибинних вібраторів не повинен перевищувати полуторного 
радіусу їх дії. Крок перестановки поверхневих вібраторів повинен забезпечувати 
перекриття на 100 мм майданчиком вібратора кордону вже провіброваного ділянки. 
Вимоги до укладання та ущільнення бетонних сумішей в опалубку конструкцій 
виконувати відповідно до п. 2.14 СНиП[25]. 
3.7 Охорона праці 
3.7.1 Загальні вимоги охорони праці при виконанні земляних робот 
До земляних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли: 
- медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією; 
- вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної 
безпеки; 
- первинний інструктаж на робочому місці; 
- перевірку знань діючих інструкцій на робочому місці і правил охорони 
праці в кваліфікаційній комісії. 
Повторний інструктаж проводиться через шість місяців. Періодична 
перевірка знань з охорони праці проводиться не рідше одного разу на рік. 
Землекоп не допускається до роботи в наступних випадках: 
– при появі на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння; 
– при відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту відповідно до діючих норм і правил охорони праці; 
- при хворобливому стані; 
- при порушенні правил, норм та інструкцій з охорони праці. 
Землекоп підлеглим виконробу ділянки, а в процесі роботи - бригадиру і 
виконує тільки ту роботу, яка йому доручена. 
Землекоп зобов'язаний: 
- виконувати роботу, по якій проінструктований і допущений майстром, 
якісно і у встановлені терміни; 
- містити інструмент, обладнання та робоче місце в чистоті і порядку; 
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- працювати тільки справними інструментами, пристосуваннями і 
механізмами; 
- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правила 
безпечного ведення робіт і пожежної безпеки. 
3.7.2 Загальні вимоги охорони праці при пальових роботах 
До пальових робіт допускаються робітники, не молодші 18 років, що 
пройшли медкомісію, спеціальне технічне навчання і пройшли перевірку знань в 
комісії підприємства. Допуск до самостійної роботи оформляється письмово в 
журналі інструктажу на робочому місці. 
Перед допуском до роботи персонал на пальових роботах повинен пройти 
вступний інструктаж і інструктаж на робочому місці. Надалі він зобов'язаний 
проходити повторні інструктажі не рідше одного разу на 3 місяці, позапланові та 
цільові інструктажі. 
Персонал, зайнятий на пальових роботах повинен знати: 
˗ основні види і принципи неполадок обладнання, способи їх усунення; 
˗ безпечні прийоми при виконанні операцій; 
˗ небезпечні фактори при виконанні пальових робіт; 
˗ правила надання першої допомоги. 
Персонал, зайнятий на пальових роботах повинен дотримуватися: 
˗ правила внутрішнього трудового розпорядку; 
˗ правила пожежної безпеки; 
˗ не заходить за огородження небезпечних зон; 
˗ не торкатися до електроустаткування, і електропроводів (особливо 
остерігатися оголених або обірваних проводів); 
˗ не усуває самим несправності електрообладнання; 
˗ вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків, 
написів і сигналів; 
˗ проходити по території депо за встановленими маршрутами; 
˗ бути гранично уважним в місцях руху транспорту. 
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Працівники, зайняті на пальових роботах, для захисту від небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів повинні бути забезпечені спецодягом і 
запобіжними пристосуваннями відповідно до вимог Типових галузевих норм 
безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу і взуття, а також 
інших засобів індивідуального захисту. 
При проведенні пальових робіт можливий вплив на працівників наступних 
небезпечних і шкідливих факторів: 
˗ рухомі частини виробничого обладнання; 
˗ гострі кромки і шорсткості на поверхні заготовок, деталей оснастки і 
інструменту; 
˗ розлітаються осколки від робочих частин оснащення при можливих їх 
руйнування; 
˗ підвищений вміст шкідливих парів і аерозолів в повітрі робочої зони; 
˗ підвищена напруга в електричному ланцюзі обладнання; 
˗ підвищений рівень шуму на робочому місці при роботі на механічних 
пресах і молотах; 
˗ фізичні перевантаження; 
˗ пожежонебезпека. 
3.7.3 Загальні вимоги охорони праці при виконанні опалубних робіт 
Опалубку, яку використовують для зведення монолітних залізобетонних 
конструкцій при ремонті будівель і споруд, необхідно виробляти і експлуатувати 
відповідно до ППР. 
Під час установки елементів опалубки в декілька ярусів кожен подальший 
ярус необхідно встановлювати тільки після закріплення попереднього ярусу. 
Не дозволяється розміщувати на опалубці устаткування і матеріали, які не 
передбачені ППР, а також перебувати на настилі опалубки працівникам, 
безпосередньо не беруть участь у виконанні робіт. 
Розбирати опалубку слід за згодою працівника, на якого покладено обов'язки 
керівника робіт, після того як бетон набере задану міцність. 
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При розбиранні опалубки залізобетонних конструкцій необхідно вживати 
заходів проти випадкового падіння елементів опалубки. 
Забороняється здавати на ліси матеріали, що залишилися від розбирання 
опалубки. 
Підготовляти і обробляти арматуру необхідно в спеціально призначених для 
цього обладнаних місцях. 
Під час заготівлі арматури необхідно дотримуватися таких вимог: 
– місця, призначені для розмотування бухт (мотків) і виправлення арматури, 
повинні відгороджуватися; 
– під час різання верстатами стрижнів арматури на відрізки довжиною менше 
0,3 м має застосовуватися пристосування, яке запобігає їх розльоту; 
– робочі місця, на яких стрижні арматури виступають за габарити верстата, 
повинні захищатися, а в двосторонніх верстатах, крім цього, потрібно розділяти 
верстак посередині поздовжньої металевої запобіжної сіткою висотою не менше 
1 м; 
– заготовлену арматуру складати в спеціально відведені для цього місця; 
– закривати щитами торцеві частини стрижнів арматури в місцях загальних 
проходів, мають ширину менше 1 м. 
Під час натягування арматури необхідно дотримуватися таких вимог: 
˗ в місцях проходу людей встановлювати захисні огородження висотою не 
менше 1,8 м; 
˗ пристрою для натягу арматури повинні бути обладнані сигналізацією, яка 
вмикається разом з пристроєм натягу; 
˗ не можна перебувати працівникам на відстані ближче 1 м від арматурних 
стержнів, що нагріваються електрострумом. 
Елементи каркасів арматури необхідно Пакетувати з урахуванням умов їх 
підйому, складування і транспортування до місця монтажу. 
Під час ремонту колон, ригелів і балок щитову опалубку необхідно 




Під час установки арматури поблизу електричних мереж повинні бути 
враховані вимоги НПАОП [29]. 
3.8 Календарне планування 
У календарному плані будівництва об'єкта встановлюють доцільну 
черговість, взаємне узгодження, терміни виконання окремих робіт і будівництва в 
цілому. При цьому необхідно забезпечити правильну технологічну послідовність 
виконання будівельних процесів, максимально можливе їх поєднання, прийняті 
методи виконання робіт з урахуванням місцевих умов, а також вимоги техніки 
безпеки. 










                                                          (7) 
Де R i - трудомісткість i-го виду робіт, чол-годину; 
N i  - склад бригади (змінний) на i-му виді робіт; 
t см  кількість годин у зміні; 
  -   коефіцієнт перевиконання норм. 
Тривалість механізованих робіт визначають виходячи з змінної експлуатаційної 
продуктивності будівельних машин і механізмів П смэ. : 
𝑇𝑖мех =
смnсмП
iР                                                (8) 
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У третьому розділі було розроблено підрахунок відомості обсягів робіт, були 




4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 
4.1 Локальний кошторис 
В економічному і соціальному розвитку в галузі капітального будівництва 
поставлено завдання передбачити в проектах широке застосування прогресивних 
науково-технологічних досягнень, ресурсів та енергозберігаючих технологій і 
обладнання, економічних об'ємно-планувальних рішень, конструкцій, матеріалів, 
передових методів організації виробництва і праці, послідовно скорочуючи витрату 
матеріальних , паливно-енергетичних і трудових ресурсів на одиницю продукції. 
У економічній частині дипломного проекту розраховані: 
 Комплексний локальний кошторис  на пальово-стрічковий фундамент. 
 Договірна ціна. 
На підставі кошторисний-договірної документації розраховані техніко-
економічні показники проекту. Результати розрахунку ТЭП занесені в таблицю. 
При складанні локальних кошторисів застосовуються: 
- ресурсні елементні кошторисні норми України; 
- вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм; 
- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів; 
- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції; 
- поточні ціни машино-години; 
- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт; 
- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва; 
- правила визначення загальновиробничих витрат і покриття 
адміністративних витрат. 
Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і 
складаються на окремі види робіт і витрат  по будівлях і спорудах або по 
загальномайданчикових роботах на підставі об'ємів, які визначилися при розробці 
робочої документації (робочих креслень). 
Інвесторський локальний кошторис складається відповідно до «Правил 
визначення вартості будівництва» (ДБН [30]) 
Кошторис розроблений на земельні та пальові роботи наведений у додатку Б. 
46 
 
4.2 Договірна ціна  
Договірна ціна формується таким чином: 
Вартість будівельних і монтажних робіт договірної ціни визначається по 
об'єктному кошторису.  
Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових 
будівель і споруд розраховуються по ДБН [30] Додаток 6, за усередненими 
показниками для визначення ліміту засобів на титульні тимчасові будівлі і споруди 
в інвесторській кошторисній документації на будівництво. Коефіцієнт 0,85 в 
договірній ціні компенсує поворотні суми по тимчасових будівлях і спорудах. При 
розрахунку трудомісткості в тимчасових будівлях і спорудах даний коефіцієнт не 
застосовується. 
4.2.1 Сезонні дорожчання 
Засоби на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в 
зимовий період розраховуються за усередненими показниками для визначення 
ліміту засобів на додаткові витрати при виробництві будівельно-монтажних робіт 
в зимовий період. При розрахунку слід враховувати наступне: 
- усереднені кошторисні показники даного застосування застосовуються для 
визначення в інвесторській кошторисній документації; 
- документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-
монтажних робіт в зимовий період; 
- норми додаткових витрат диференційовані по температурних зонах 
залежно від умов зимового періоду; 
- температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для 
кожного конкретного будівництва визначається відповідно до місця її 
знаходження згідно ДБН [30]. 
Якщо будівництво об'єкту планується на зимовий період або тривалість 
будівництва понад 1 рік, питома вага зимового періоду приймається у розмірі 0,33 
для II температурної зони і 0,23 для I температурної зони. 
Якщо будівництво об'єкту не планується в зимовому періоді, даний 
розрахунок не проводиться. 
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Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в літній 
період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш +27°С 
визначаються по усередненому процентному показнику, який складає 0,35% від 
вартості будівельно-монтажних робіт по підсумку розділів 1-8 зведеного 
кошторисного розрахунку вартості будівництва. 
Питома вага БМР в літній період просто неба при температурі зовнішнього 
повітря більш +270С  приймається у розмірі 0,1 від загальної суми БМР. 
Кошторисний прибуток - це засоби, що враховують економічно обґрунтовану 
величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних 
робіт. 
У дипломному проекті розмір кошторисного прибутку приймається на 
підставі усереднених показників від загальної кошторисної трудомісткості. 
У  дипломному проекті розмір засобів на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій приймається за усередненими показниками від 
загальної кошторисної трудомісткості. 
Розмір засобів на покриття ризику в  дипломному проекті приймається за 
усередненими показниками. При цьому розмір засобів на покриття ризику в 
договірній ціні (ризик підрядчика) Вказані засоби враховуються: 
- при твердій договірній ціні    - як правило, в розмірі не більше 1,5%; 
- при динамічній договірній ціні  - як правило, не враховується; 
- при періодичній договірній ціні - як правило, в розмірі не більше 1,0%. 
Рекомендується приймати динамічну договірну ціну. 
У договірну ціну включаються встановлені чинним законодавством податки, 
збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. У 
дипломному проекті необхідно розрахувати комунальний, земляний податки і 
податок на додану вартість. Порядок розрахунку даних податків приведений в 
договірній ціні. 
Визначається загальна сума договірної ціни з урахуванням ПДВ. Розроблена 




Таблиця 5 – Техніко-економічні показники 
Показники Одиниці виміру Кількість 
Загальна кошторисна вартість тис. грн 1 609, 347 
Загальна тривалість будівництва днів 117 





У четвертому розділі описано підрахунок кошторисної вартості зведення 
основи будівлі, розроблений календарний план, наведені техніко-економічні 





Дипломний проект розроблений на тему «Проєкт будівництва 10-ти 
поверхового житлового будинку у місті Дніпро». 
В архітектурно-будівельної частині дипломного проекту було особливо 
приділено увагу питанням розробки фасадів, планів, розрізів будівлі.  
Будівля не є джерелом забруднення атмосфери, і всі мережі підведені 
відповідно до норм. 
У розрахунково-конструктивної частини запроектовано пальово-стрічковий 
фундамент для 10-ти поверхового будинку. Виконаний розрахунок кількості паль. 
В організаційно-технологічному розділі детально розроблена технологічна 
карта на земляні, пальові, опалубні та бетонні роботи. 
Додатково розглянуто розділ охорони праці при виробництві будівельних 
робіт безпосередньо пов'язані з темою дипломного проекту. 
При проектуванні будівлі були отримані такі архітектурні та конструктивні 
рішення, які найбільш повно відповідають своєму призначенню, мають високі 
архітектурно-художніми якостями, забезпечують будівлі міцність, економічність 
зведення і експлуатації. 
Графічна частина дипломного проекту виконана за допомогою програм 
AutoCAD2018. В розрахунково-конструктивному розділі виконані розрахунки 
пальово-стрічкового фундаменту.   
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
1. ГОСТ Р ИСО 580-2008 “Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные 
литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида 
после прогрева” 
2. ДСТУ Б В.2.7-45:2010 “Будівельні матеріали” 
3.  ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”  
4. СНиП 3.02.01-83 “Основания и фундаменты” 
5. ДБН А.2.1-1-2014 “Інженерні вишукування для будівництва” 
6. ДБН В.2.1-10:2018 “Основи і фундаменти будівель та споруд.Основні 
положення” 
7. ДБН В.1.1-5-2000 “Захист від небезпечних геологічних процесів’ 
8. ДБН В.1.2-14 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об’єктів” 
9. ДБН В.2.1-10-2009 “Об'єкти будівництва та промислова продукція 
будівельного призначення Основи та фундаменти споруд”  
10. СНиП 2.01.01 “Строительная климатология и геофизика” 
11. ДБН В.1.2-14:2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ”  
12. ДБН В.1.2-2:2006 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об'єктів НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ”  
13. ДБН А.3.1- 5: 2014 "Організація будівельного виробництва", 
14.  ДБН В.1.3-2: 2010 "Геодезичні роботи в будівництві " 
15. ГОСТ 21779 - 82 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у 
будівництві. Технологічні допуски". 
16. СНиП 3.01.03-84 “ Геодезические работы в строительстве” 
17. ГОСТ 23407-78. “Ограждения инвентарные строительных площадок и 




18. ГОСТ 19804-2012 “Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие 
технические условия” 
19. ДБН В.2.3-4:2015 “АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ”,  
20. ДСТУ Б В.2.1-27:2010 “Основания и фундаменты сооружений. Сваи. 
Определение несущей способности по результатам полевых испытаний”  
21. ДСТУ Б В.2.6-65:2008. “Конструкції будинків і споруд. ПАЛІ 
ЗАЛІЗОБЕТОННІ. Технічні умови”  
22. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 “Настанова щодо проведення земляних робіт та 
улаштування основ і спорудження фундаментів” 
23. ГОСТ 5686-94. “Грунты. Методы полевых испытаний сваями” 
24. СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” 
25. СниП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
26. ГОСТ 23464-79 “Цементы. Классификация” 
27. ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие технические условия” 
28. ГОСТ 26887-86. “Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 
Общие технические условия” 
29. НПАОП 60.1-1.48-00 “Правилабезопасности для работников 
железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях” 
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Зрізування рослинного шару
Планування майданчика
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Найменування робіт T(днів) N(люд.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Зрізування рослинного шару 5
Планування майданчика 4
Розробка грунту на транспорт 22
Розробка грунту у відвал 22
Підчистка дна котлована 24 3
Занурення паль 40 10
Зведення ростверку 16 36
Гідроізоляція ростверків 16 3



















































































на одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    
Розділ № 1 
Землянi роботи                   
 1 Е1-25-13 Додавати на кожні 
наступні 10 м 
переміщення 
ґрунту [понад 10 
м] бульдозерами 
потужністю 121 
кВт [165 к.с.], 
група ґрунтів 1 
 1000м3 
1.435 2 701.37 2 701.37 3 876  -  3 876  -   -  
           -  490.47     704 7.5990 10.90 




кВт [165 к.с.] з 
переміщенням 
ґрунту до 10 м, 
група ґрунтів 1 
 1000м3 
1.435 3 151.60 3 151.60 4 523  -  4 523  -   -  
           -  572.21     821 8.8655 12.72 











[0,5-1] м3, група 
ґрунтів 1 
 1000м3 
1.435 16 323.25 
15 
734.69 23 424 827 22 579 13.6000 19.52 
          576.64 3 731.32     5 354 57.6810 82.77 
 4 Е1-166-1 Засипка вручну 
траншей, пазух 
котлованів і ям, 
група ґрунтів 1 
 100м3 
0.35 6 142.87  -  2 150 2 150  -  150.4500 52.66 
          6 142.87  -       -   -   -  
54 
 




кВт [165 к.с.] з 
переміщенням 
ґрунту до 5 м, 
група ґрунтів 1 
 1000м3 
0.286 1 928.04 1 928.04 551  -  551  -   -  
           -  350.06     100 5.4236 1.55 




група ґрунтів 1, 2 
 100м3 
14.35 1 614.50 759.66 23 168 12 267 10 901 18.3600 263.47 







      
    57 692 15 244 42 430   335.65 
                  10 750   181.38 
    
Розділ № 2 
Фундаменти                   





довжиною до 16 м 
на глибину до 12 м 
у ґрунти групи 1 
 м3 
355.0 1 720.86 1 396.54 610 905 53 520 495 772 2.9700 1 054.35 
          150.76 205.46     72 938 3.1416 1 115.27 
 8 ЕН6-46-9 Приготування 
легкого бетону 
конструкційного, 
клас бетону В 30 




848.26 4 210.99 354 592 42 883 14 107 301.9100 1 011.40 
          12 800.98 2 130.30     7 137 45.7545 153.28 
 9 ЕН6-57-17 Установлення 
арматурних сіток і 
каркасів вручну, 
маса елемента до 
20 кг 
 1 т 
3.25 1 101.02 82.94 3 578 3 307 270 20.5200 66.69 




арматурних сіток і 
каркасів вручну, 
маса елемента 
понад 20 кг до 50 
кг 
 1 т 
5.046 845.72 82.94 4 268 3 847 419 15.5700 78.57 











у в ділі 
0.43 85 058.61 1 445.23 36 575 2 882 621 150.7000 64.80 









між осями колон 
 100 м3 
залізобетон
у в ділі 
3.35 11 857.96 5 364.14 39 724 21 535 17 970 132.9000 445.22 
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понад 10 м2 до 20 
м2 












у в ділі 
3.35 
102 
183.45 4 999.87 342 315 59 943 16 750 369.9300 1 239.27 







      
    
1 391 
957 187 917 545 909   3 960.30 







      
    
1 449 
649 203 161 588 339   4 295.95 
                  106 490   1 715.77 
    
 Разом прямi 
витрати 
   грн. 
1 449 
649 
        
    
 Разом прямi 
витрати 
   
в тому 
числі:  
 -          
    




   грн. 658 149         
    
   всього заробітна 
плата 
   грн.   309 651       




   грн. 159 698         
    
    трудомісткість в 
загальновиробнич
их витратах 
   люд-г         710.03 
    




   грн.   57 837       
    
 ВСЬОГО по  
кошторису 
   грн. 
1 609 
347 
        
    
   Кошторисна 
трудомісткість 
   люд-г         6 722 
    
   Кошторисна 
заробітна плата 






Договірна ціна  
    будівельних робіт інших витрат 
1 2 3 4 5 6 
1  Розрах. №1-1 Прямі витрати 1 449.649 1 449.649   
    у тому числi       
  
  Заробiтна плата будiвельникiв, 
монтажникiв 
203.161 203.161   
    Вартiсть матерiальних ресурсiв 658.149 658.149   
  
  Вартiсть експлуатації будiвельних 
машин 
588.339 588.339   
2  Розрахунок 
№1-2 
Загальновиробничі витрати 159.698 159.698   
3   Всього прямі і загальновиробничі 
витрати 
1 609.347 1 609.347   
            
4  ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Додаток 
К п.44 
Утримання служби замовника 
(включаючи витрати на технічний 
нагляд) 
40.234   40.234 
5  Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.48 
Кошти на проведення процедури 
закупівлі 
3.219   3.219 
   Разом   1 652.800 1 609.347 43.453 
6  ДСТУ Б Д.1.1-
7:2013 
Вартість проектних робіт (ДСТУ Б 
Д.1.1-7:2013 Зміна №3)    ПР= 
123 775.0  
123.775   123.775 
7  ДСТУ Б Д.1.1-
7:2013 Додаток 
Е 
Витрати на експертизу за всіма 
напрямками    ПР= 5 338.0  
5.338   5.338 
8  Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 
Здійснення авторського нагляду 20.000   20.000 
   Разом   1 801.913 1 609.347 192.566 
9  Розрахунок №5 Кошторисний прибуток (16.10 
грн./люд.год.) 
108.220 108.220   
10  Розрахунок №6 Кошти на покриття адміністративних 
витрат будівельних організацій (1.60 
грн./люд.год.) 
10.755   10.755 
    Разом договірна ціна 1 920.888 1 717.567 203.321 
11   Податок на додану вартість 384.178   384.178 
  
  Всього договірна ціна 2 305.066 1 717.567 587.499 
 
